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Etablering

HUS A

Montage ställning

Låsning balkongdörrar

Plåtarbeten

Intäckning fönster mm

Fasadarbeten

Avtäckning, rengöring

Kompletteringsarbeten

Ställning ned

HUS B

Montage ställning

Låsning balkongdörrar

Plåtarbeten

Intäckning fönster mm

Fasadarbeten

Avtäckning, rengöring

Kompletteringsarbeten

Ställning ned

HUS C

Montage ställning

Låsning balkongdörrar

Plåtarbeten

Intäckning fönster mm

Fasadarbeten

Avtäckning, rengöring

Kompletteringsarbeten

Ställning ned

HUS A3

Montage ställning

Plåtarbeten

Intäckning fönster mm

Fasadarbeten

Avtäckning, rengöring

Kompletteringsarbeten

Ställning ned

Avetablering, markstäd
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OBS! Dessa tider är preliminära och kan komma att revideras.
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